



|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 2020年度 日本工学院八王子専門学校 |                                                         |
| スポーツ健康学科三年制 ビジネスコース |                                                         |
| プロジェクトアサインメント1      |                                                         |
| 第4回                 | イベントプランニング③：6W2Hを活用して、イベント実施によって解決すべき問題点の検討と課題の設定を行います。 |
| 第5回                 | イベントプランニング④：イベントコンセプトとゴールを検討・決定します。                     |
| 第6回                 | イベントプランニング⑤：イベント実施に関する収支計画を確認します。                       |
| 第7回                 | イベントプランニング⑥：イベントスケジュールと実施体制の最終確認を行います。                  |
| 第8回                 | イベントプランニング⑦：イベント実施準備を行います。                              |
| 第9回                 | イベントプランニング⑧：イベント実施準備を行います。                              |
| 第10回                | イベントプランニング⑨：イベント実施準備を行います。                              |
| 第11回                | イベントプランニング⑩：イベント実施準備を行います。                              |
| 第12回                | イベントオペレーション①：イベント実施準備を行います。                             |
| 第13回                | イベントオペレーション②：イベントを実施します。                                |
| 第14回                | イベントオペレーション③：イベントを実施します。                                |
| 第15回                | イベント実施総括：イベント実施の総括を行い、PDCAを通して次回実施に向けた改善点の提案を行います。      |