

2021年度 日本工学院八王子専門学校	
I Tスペシャリスト科	
卒業制作 2	
第 4 回	計画実施（1）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 5 回	計画実施（2）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 6 回	計画実施（3）（計画作業に加え、進捗会議を行い、プロジェクトの状況を把握し、必要に応じ対策を講じる）
第 7 回	計画実施（4）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 8 回	計画実施（5）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 9 回	計画実施（6）（計画作業に加え、進捗会議を行い、プロジェクトの状況を把握し、必要に応じ対策を講じる）
第 10 回	計画実施（7）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 11 回	計画実施（8）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 12 回	計画実施（9）（計画作業に加え、進捗会議を行い、プロジェクトの状況を把握し、必要に応じ対策を講じる）
第 13 回	計画実施（10）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 14 回	計画実施（11）（計画に沿って、詳細設計、製造、品質評価などを行い、アウトプットをだす）
第 15 回	計画実施（12）（計画作業に加え、進捗会議を行い、プロジェクトの状況を把握し、必要に応じ対策を講じる）